



**ROMANIA**  
**JUDEȚUL Constanța**  
**PRIMĂRIA MUNICIPIULUI Constanța**  
**DIRECȚIA ACHIZIȚII ȘI INVESTIȚII PUBLICE**  
**SERVICIUL INVESTIȚII**  
**Nr 137.307 din 20.08.2018**



Către

Directia Tehnologia Informatiei si Relatii Publice  
Serviciul Centrul de Informare pentru Cetateni

Ref:obiectiv de investiții Reabilitarea și amenajarea Parcului Arheologic

Ca urmare a adresei Dvs nr L 544-255 din 13.08.2018 intocmita in baza cererii formulate in baza Legii nr 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public de catre Redactia Info Sud-Est prin domnul Cristian Andrei Leonte **va comunicam urmatoarele:**

1.actele aditionale nr 58.676 din 05.05.2017, 17.158 din 02.02.2018, 71.802 din 27.04.2018, 82.254 din 17.05.2018, 85.376 din 22.05.2018 aferente contractului nr 159.455 din 18.11.2016 se afla pe site-ul <http://www.primaria-constantia.ro/>

2.totodata va inaintam procesul verbal receptie la terminarea lucrarilor nr 123.210 din 25.07.2018

3.Sumele sunt prezentate in tabelul de mai jos:

DENUMIRE ARTICOL	
OBIECTE ARHEOLOGICE EXISTENTE	312.208,94
OBIECTE STATUARE	345.308,32
AMENAJARI DENDROLOGICE	474.595,20
MOBILIER URBAN	1.115.442,04
FANTANI ARTEZIENE	146.696,14
IMPREJMUIRI	258.992,80
LUCR DE DESFACERE ALEI STRAZI	226.876,60
ALEI PIETONALE	2.283.902,96
AMENAJARE STRADA GRIGORE IGNAT	267.714,52
AMENAJARE TROTUAR STR GRIGORE IGNAT	125.520,71
AMENAJARE TROTUAR ADIACENT PROMENADA	632.007,44
LUCR DE DESFACERE LOCURI DE JOACA PT COPII	6.030,36
AMENAJARE LOC DE JOACA COPII SUB 3 ANI	22.715,08
AMENAJARE LOC DE JOACA COPII 3-12 ANI	26.073,08
AMENAJARE SPATIU RELAXARE ADULTI	9.100,59
LUCRARI DE DESFINTARE LA GRUPURI SANITARE	1.982,15
FOISOARE GRUPURI SANITARE	614.278,02
INSTAL ELECTRICE DISTRIBUTIE ELECTRIC	12.376,62

INST ELECTRICE CONDUCTOARE CABLURI ELECTRICE	255.907,93
INST ELECTRICE SISTEM IMPAMANTARE	57.246,04
MONTAJ FANTANI ARTEZIENE	138.784,57
INSTALATII ELECTRICE SISTEM DE ILUMINAT	519.086,72
INSTALATII ELECTRICE APARATAJ TERMINAL	52.368,11
INSTALATII SUPRAVEGHERE VIDEO	13.758,23
MONTAJ ECHIPAMENT SUPRAV VIDEO	2.813,54
INST SANITARE-OBIECTE SANITARE	57.965,92
INST SANITARE ALIMENTARE APA GRUP SANITAR	3.477,25
INST SANITARE-ALIMENTARE CU APA POTABILA EXTERIOARA	608.347,23
INST SANITARE-CANALIZ APA UZATA MENAJERA	51.120,78
MONTAJ ECHIPAMENTE PENTRU SISTEM IRIGATII	1.495,88
MONTARE BOILER SI RADIATOR ELECTRIC	2.343,59
MONTARE BOLARZI RETRACTABILI	191,31
SISTEM AUTOMAT DE IRIGARE SPATII VERZI	389.221,79
PROTECTIA MEDIULUI	12.480,97
RACORDAREA LA RETEAUA ELECTRICA	35.914,73
RACORDAREA LA RETEAUA DE APA POTABILA	28.161,58
RACORDAREA LA RETEAUA DE CANALIZARE	8.634,16
LUCRARI ORGANIZARE DE SANTIER	37.807,59
CHELTUIELI PENTRU OBTINERE AUTORIZATIE DE CONSTRUIRE	0,00
CONTRACTE TEMPORARE FURNIZARE UTILITATI	571,23
TAXE AMPLASAMENT	1.965,62
CHIRII SI PLATA FUNCTIONARE ORGANIZARE DE SANTIER	12.051,57
DOTARI	1.894.048,88
<b>TOTAL fara TVA</b>	<b>11.067.586,79</b>
dotari fara tva	1.894.048,88
C+M fara tva	9.173.537,91

Director executiv adj  
Nanu Daniela



2EX (DTA)

Şef Serviciu Investiții,  
Turtoi Mirela

Inspector,  
Tudoran Răzvan

58676/05.05.2017

**ACT ADITIONAL NR. \_\_\_\_\_  
CONTRACT DE EXECUTIE LUCRARI AFERENTE OBIECTIVULUI DE  
INVESTITII „ REABILITAREA SI AMENAJAREA PARCULUI ARHEOLOGIC  
NR. 159456/18.11.2016”**

**PARTILE CONTRACTANTE**

**A. MUNICIPIUL CONSTANTA**, ca persoana juridica de drept public, legal reprezentat prin Primar Decebal Făgădău, cu sediul in Constanta, bd. Tomis nr.51, cod fiscal 4785631, in calitate de **BENEFICIAR, pe de o parte**  
**Si**

**B. ASOCIEREA S.C. MOBITOM S.A. – S.C. POMACOST S.A.**, avand lider de asociere **S.C. MOBITOM S.A.** cu sediul in Constanta, str. Ion Roata nr.3, inregistrata la Registrul Comertului cu nr. J13/513/1991, cod unic de inregistrare RO1865914, avand contul de virament nr. \_\_\_\_\_, deschis la Trezoreria Municipiului Constanta, reprezentata prin **Director General \_\_\_\_\_**, in calitate de **EXECUTANT , pe de alta parte**

Având in vedere:

- Contractul de executie lucrari aferente obiectivului de investitii „ reabilitarea si amenajarea parcului arheologic nr. 159456/18.11.2016”
- Referatul nr. 53631/24.04.2017 aprobat al Directiei Tehnic Investitii-Serviciul Tehnic Investitii privind aditionarea Contractului nr. 159456/18.11.2016 de executie lucrari aferente obiectivului de investitii Reabilitarea si amenajarea parcului arheologic din municipiul Constanta pentru completarea garantiei de buna executie
- Adresa SC MOBITOM SA nr. 511/2017 si inregistrata la Primaria municipiului Constanta sub nr. 50696/13.04.2017
- Prevederile art. 18.7 din contractul de executie lucrari nr. 159456/18.11.2016


Partile de comun acord au convenit modificarea prezentului contract, astfel:

**Art.1.** Capitolul II. Pretul contractului, se completeaza prin introducerea art. 2.4 care va avea urmatorul continut:

“Valoarea lucrarilor executate si decontate , pentru obiectivul de investitii Reabilitarea si amenajarea Parcului Arheologic va rezulta la incheierea procesului verbal de receptie la terminarea lucrarilor din insumarea valorilor decontate conform Contractului nr.157060/06.11.2015(2.194.955,85 lei fara TVA) si a valorilor care vor fi decontate conform Contractului nr. 159456/18.11.2016”.

**Art. 2** Capitolul 9. Garantia de buna executie, se completeaza prin introducerea art. 9.6 , care va avea urmatorul continut :

“ Executantul raspunde si are toate obligatiile privind asigurarea calitatii si garantiei pentru intregul obiectiv de investitii respectiv lucrarile executate si



decontate atat in baza contractului nr. 157060/06.11.2015, cat si a contractului nr. 159456/18.11.2016, conform obligatiilor asumate prin al doilea contract".  
**Art. 3** Toate celelalte prevederi ale contractului raman neschimbate.

Prezentul act aditional s-a incheiat in 2 exemplare, cate unul pentru fiecare parte.

**BENEFICIAR**

**MUNICIPIUL CONSTANTA  
PRIMAR  
DECEBAL FĂGĂDĂU**

*[Signature]*

**DIRECTOR EXECUTIV DIRECTIA FINANCIARA**

**[Redacted]**

**DIRECTOR EXECUTIV DIR. TEHNIC ACHIZITII**

**[Redacted]**

**VIZAT LEGALITATE  
DIRECTOR ADJ. ADMINISTRATIE PUBLICA LOCALA**

**[Redacted]**

**VIZAT C.F.P.  
DIRECTOR ADJ. EXECUTIV**

**[Redacted]**

**REDACTAT**

**[Redacted]**

*[Signature]*

**EXECUTANT**

**S.C. MOBITOM S.A.**  
In calitate de lider al asocierii  
**S.C. Mobitom S.A. – S.C. Pomacost S.A.**  
**Director General**

**[Redacted]**



**AL II-LEA ACT ADIȚIONAL NR. 17.158/02.02.2018**  
**La Contractul de execuție lucrări aferente obiectivului de investiții Reabilitarea și Amenajarea  
Parcului Arheologic nr. 159455/18.11.2016**

**Încheiat între:**

A. **Municipiul Constanța** ca persoană juridică de drept public, reprezentată prin Primar Decebal Făgădău, cu sediul în Constanța, Bulevardul Tomis nr.51, cod fiscal nr. 4785631, în calitate de **BENEFICIAR**, pe de o parte,

și,

B. **ASOCIEREA S.C. MOBITOM- S.C. POMACOST S.A.**, având lider de asociere S.C. MOBITOM S.A cu sediul în Constanța, str. Ion Roată nr.3, înregistrată la Registrul Comerțului nr.J13/513/1991, cod unic de înregistrare RO1865914, având cont de virament nr. [redacted] deschis la Trezoreria municipiului Constanța, reprezentată prin Director General [redacted], în calitate de **EXECUTANT**, pe de altă parte,

**Având în vedere:**

- Contractul de execuție lucrări aferente obiectivului de investiții Reabilitarea și Amenajarea Parcului Arheologic nr. 159455/18.11.2016 ;
- Actul adițional nr. 58676/05.05.2017;
- Referatul de necesitate și justificare a valorii estimative a lucrărilor suplimentare aferente obiectivului de investiții *Reabilitarea și amenajarea parcului arheologic* al Direcției Achiziții Investiții Publice- Serviciul Investiții, înregistrat sub nr. 161423/19.12.2017;
- Prevederile art. 18.7 din contractul de execuție lucrări nr. 159455/18.11.2016;
- Prevederile art.221 alin.(1) din Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice;

Părțile de comun acord au convenit următoarele:

**Art.1.** Se completează art.2.1. din cuprinsul cap II- Prețul contractului, cu un nou alineat, astfel:

*"Valoarea totală a contractului prevăzută la art.2.1 din contractul nr. 159455/18.11.2016 se diminuează cu suma de -244.955,03 lei fără TVA (conform Note de Remunțare) și se suplimentează cu suma de 748.538,69 lei fără TVA (conform Note de Comandă Suplimentare)."*

**Art.2.** Se modifică art.4.1 din cuprinsul cap.III- Durata Contractului, în sensul:

*"Durata contractului rămasă de executat este de 4 luni și 18 zile calendaristice, respectiv 140 de zile calendaristice, de la data prevăzută în Ordinul de începere."*

**Art.3.** Atât în titlul cât și în conținutul Actului Adițional nr. 58676/05.05.2017, se va citi corect "159455" în loc de "159546", cum în mod eronat a fost menționat.

**Art.4.** Celelalte prevederi ale contractului rămân neschimbate.

**Art.5.** Prezentul act adițional face parte integrantă din Contractul de execuție lucrări aferente obiectivului de investiții Reabilitarea și Amenajarea Parcului Arheologic nr. 159455/18.11.2016.

Redactat în 2 exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte.

**BENEFICIAR**

**MUNICIPIUL CONSTANȚA**

**PRIMAR**

**DECEBAL FĂGĂDĂU**

**DIRECTOR EXECUTIV DIRECȚIA FINANCIARĂ**

**DIRECTOR EXECUTIV ADJ. DIRECȚIA TEHNIC ACHIZIȚII ȘI INVESTIȚII PUBLICE**

**VIZAT LEGALITATE**

**DIRECTOR EXECUTIV ADJ. DIRECȚIA A.P.L.**

**VIZAT C.F.P.**

**DIR.ADJ.**

**Red.,c.j. C**


**EXECUTANT**

**S.C. MOBITOM S.A.**

În calitate de lider al asocierii

**S.C. MOBITOM S.A.- S.C. POMACOST S.A.**

**Director General**



**ACT ADITIONAL NR. 71802/27.04.2018**  
**CONTRACT DE EXECUTIE LUCRARI AFERENTE OBIECTIVULUI DE**  
**INVESTITII „ REABILITAREA SI AMENAJAREA PARCULUI ARHEOLOGIC**  
**NR. 159455/18.11.2016”**

**PARTILE CONTRACTANTE**

**A. MUNICIPIUL CONSTANTA**, ca persoana juridica de drept public, legal reprezentat prin Primar Decebal Făgădău, cu sediul in Constanta, bd. Tomis nr.51, cod fiscal 4785631, in calitate de **BENEFICIAR, pe de o parte**  
**Si**

**B. ASOCIEREA S.C. MOBITOM S.A. – S.C. POMACOST S.A.**, avand lider de asociere **S.C. MOBITOM S.A.** cu sediul in Constanta, str. Ion Roata nr.3, inregistrata la Registrul Comertului cu nr. J13/513/1991, cod unic de inregistrare RO1865914, avand contul de virament nr. [REDACTAT], deschis la Trezoreria Municipiului Constanta, **reprezentata prin Director General [REDACTAT], in calitate de EXECUTANT , pe de alta parte**

Având în vedere:


- Contractul de executie lucrari aferente obiectivului de investitii „ reabilitarea si amenajarea Parcului Arheologic nr. 159455/18.11.2016
- Referatul nr. 66047/19.04.2018 aprobat al Directiei Achizitii si Investitii Publice-Serviciul Investitii privind aditionarea Contractului nr. 159455/18.11.2016 de executie lucrari aferent obiectivului de investitii "Reabilitarea si amenajarea Parcului Arheologic din municipiul Constanta"
- Prevederile art. 18.7 din contractul de executie lucrari nr. 159455/18.11.2016

Părțile de comun acord au convenit modificarea prezentului contract, astfel:

**Art.1.** Se modifică alineatul 3 la contractul de executie nr.159455/18.11.2016, astfel ca acesta va avea urmatorul conținut:

" Având în vedere dispozitiile Legii nr. 98/2016 privind achizitiile publice, a Hotărârii de Guvern nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, în baza Raportului Procedurii nr. 99940/13.07.2016 și având în vedere Referatul nr. 150461/28.10.2016 pentru încheierea contractului de achiziție lucrări aferente obiectivului de investiții "Reabilitarea și amenajarea Parcului Arheologic " s-a încheiat prezentul contract de execuție. "

**Art. 2** Toate celelalte prevederi ale contractului rămân neschimbate.




**Art.3** Presentul act aditional face parte integranta din contractul de executie lucrari nr. 159455/18.11.2016.

Presentul act aditional s-a incheiat in 2 exemplare, cate unul pentru fiecare parte.

**BENEFICIAR**  
**MUNICIPIUL CONSTANTA**  
**PRIMAR**  
**DECEBAL FĂGĂDĂU**

*[Signature]*



**EXECUTANT**  
**S.C. MOBITOM S.A.**  
In calitate de lider al asocierii  
**S.C. Mobitom S.A. - S.C. Pomacost S.A.**  
**Director General**

*[Redacted signature]*



**DIRECTOR EXECUTIV DIRECTIA FINANCIARA**  
*[Redacted signature]*

**DIRECTOR EXECUTIV ADJ.DIR. ACHIZITII SI INVESTITII PUBLICE**  
*[Redacted signature]*

**VIZAT LEGALITATE**  
**DIRECTOR ADJ.ADMINISTRATIE PUBLICA LOCALA**  
*[Redacted signature]*

**VIZAT C.F.P.**  
**DIRECTOR ADJ. EXECUTIV**  
*[Redacted signature]*

**REDACTAT**  
**C.J.**  
*[Redacted signature]*

ACT ADITIONAL NR. 82254/17.05.2018  
**CONTRACT DE EXECUTIE LUCRARI AFERENTE OBIECTIVULUI DE  
INVESTITII „ REABILITAREA SI AMENAJAREA PARCULUI ARHEOLOGIC  
NR. 159455/18.11.2016”**

**PARTILE CONTRACTANTE**

**A. MUNICIPIUL CONSTANTA**, ca persoana juridică de drept public, legal reprezentat prin Primar Decebal Făgădău, cu sediul în Constanta, bd. Tomis nr.51, cod fiscal 4785631, în calitate de **BENEFICIAR, pe de o parte**  
**Si**

**B. ASOCIEREA S.C. MOBITOM S.A. – S.C. POMACOST S.A.**, având lider de asociere **S.C. MOBITOM S.A.** cu sediul în Constanta, str. Ion Roata nr.3, înregistrata la Registrul Comertului cu nr. J13/513/1991, cod unic de înregistrare RO1865914, având contul de virament nr. [REDACTAT], deschis la Trezoreria Municipiului Constanta, reprezentată prin **Director General** [REDACTAT], în calitate de **EXECUTANT , pe de alta parte**

Având în vedere:


- Contractul de executie lucrări aferente obiectivului de investiții „ reabilitarea si amenajarea Parcului Arheologic nr. 159455/18.11.2016
- Referatul nr. 75725/07.05.2018 aprobat al Direcției Achiziții și Investiții Publice-Serviciul Investiții privind adiționarea Contractului nr. 159455/18.11.2016 de executie lucrari aferente obiectivului de investitii “Reabilitarea si amenajarea Parcului Arheologic din municipiul Constanta”
- Prevederile OUG nr.79/2017 pentru modificarea si completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal
- Prevederile art. 18.7 din contractul de executie lucrari nr. 159455/18.11.2016

Părțile de comun acord au convenit modificarea și completarea contractului nr. 159455/18.11.2016, astfel:

**Art.1.** La Capitolul 2 Prețul contractului, dupa art. 2.1 se introduce un nou articol, art. 2.1.1, care va avea urmatorul cuprins:

“ Majorarea salariului tarifar brut oferat din deviz prin redistribuirea costurilor contributiilor sociale de la angajator la angajat nu aduc modificari valorii totale a contractului, pretul contractului rămânând același.”

**Art. 2** Toate celelalte prevederi ale contractului ramân neschimbate.





**Art.3** Presentul act adițional face parte integrantă din Contractul de execuție lucrări aferente obiectivului de investiții „reabilitarea și amenajarea Parcului Arheologic” nr. 159455/18.11.2016


Presentul act adițional s-a încheiat în 2(două) exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

**BENEFICIAR**

**MUNICIPIUL CONSTANȚA**

**PRIMAR**

**DECEBAL FAGADAU**




**EXECUTANT**

**S.C. MOBITOM S.A.**

In calitate de lider al asocierii

**S.C. Mobitom S.A. - S.C. Pomacost S.A.**

**Director General**



**DIRECTOR EXECUTIV DIRECTIA FINANCIARA**

[Redacted signature]

**DIRECTOR EXECUTIV ADJ.DIR. ACHIZITII SI INVESTITII PUBLICE**

[Redacted signature]

**VIZAT LEGALITATE**

**DIRECTOR ADJ.ADMINISTRATIE PUBLICA LOCALA**

[Redacted signature]

**VIZAT C.F.P.**  
**DIRECTOR ADJ EXECUTIV**

[Redacted signature]

**REDACTAT**

[Redacted signature]

Sua

**ACT ADITIOINAL NR. 85376/22.05.2018**  
**CONTRACT DE EXECUTIE LUCRARI AFERENTE OBIECTIVULUI DE**  
**INVESTITII „ REABILITAREA SI AMENAJAREA PARCULUI ARHEOLOGIC NR.**  
**159455/18.11.2016”**

**PARTILE CONTRACTANTE**

**A. MUNICIPIUL CONSTANTA**, ca persoana juridica de drept public, legal reprezentat prin Primar Decebal Făgădău, cu sediul in Constanta, bd. Tomis nr.51, cod fiscal 4785631, in calitate de **BENEFICIAR, pe de o parte**  
**Si**

**B. ASOCIEREA S.C. MOBITOM S.A. – S.C. POMACOST S.A.**, avand lider de asociere **S.C. MOBITOM S.A.** cu sediul in Constanta, str. Ion Roata nr.3, inregistrata la Registrul Comertului cu nr. J13/513/1991, cod unic de inregistrare RO1865914, avand contul de virament nr. [REDACTAT], deschis la Trezoreria Municipiului Constanta, **reprezentata prin Director General [REDACTAT], in calitate de EXECUTANT , pe de alta parte**

Având in vedere:


- Contractul de executie lucrari aferente obiectivului de investitii „ Reabilitarea si amenajarea Parcului Arheologic nr. 159455/18.11.2016
- actele aditionale nr.58676/05.05.2017,17158/02.02.2018,71802/27.04.2018, 82254/17.05.2018
- Referatul nr. 85374/22.05.2018 aprobat al Directiei Achizitii si Investitii Publice-Serviciul Investitii privind aditionarea Contractului nr. 159455/18.11.2016 de executie lucrari aferent obiectivului de investitii “Reabilitarea si amenajarea Parcului Arheologic din municipiul Constanta”
- Prevederile art. 18.7 din contractul de executie lucrari nr. 159455/18.11.2016

Părțile de comun acord au convenit modificarea prezentului contract, astfel:

**Art.1.** Se modifică art. 4.1 din contractul de executie nr.159455/18.11.2016, astfel ca acesta va avea urmatorul conținut:

“Durata contractului ramasa de executat este de 5 luni si 8 zile calendaristice , respective 160 zile calendaristice, de la data prevazuta in Ordinul de incepere ”

**Art. 2** Toate celelalte prevederi ale contractului rămân neschimbate.



**Art.3** Prezentul act aditional face parte integranta din contractul de executie lucrari aferente obiectivului de investitii „ Reabilitarea si amenajarea Parcului Arheologic nr. 159455/18.11.2016.

Prezentul act aditional s-a incheiat in 2 exemplare, cate unul pentru fiecare parte.

**BENEFICIAR**  
**MUNICIPIUL CONSTANTA**  
**PRIMAR**  
**DECEBAL FAGADAU**



**EXECUTANT**  
**S.C. MOBITOM S.A.**  
In calitate de lider al asocierii  
**S.C. Mobitom S.A. – S.C. Pomacost SA**  
**Director General**



**DIRECTOR EXECUTIV DIRECTIA FINANCIARA**  
[Redacted]

**DIRECTOR EXECUTIV ADJ.DIR. ACHIZITII SI INVESTITII PUBLICE**  
[Redacted]

**VIZAT LEGALITATE**  
**DIRECTOR ADJ.ADMINISTRATIE PUBLICA LOCALA**  
[Redacted]

**VIZAT C.F.P.**  
**DIRECTOR ADJ. EXECUTIV**  
[Redacted]

**REDACTAT**  
**C.J.** [Redacted]

[Handwritten signature]



România  
JUDEȚUL Constanța  
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI Constanța  
DIRECȚIA ACHIZIȚII ȘI INVESTIȚII PUBLICE  
SERVICIUL INVESTIȚII  
NR. 123.210 din 25.07.2018

APROBAT  
PRIMAR  
Dăcebal Răgădaș

## PROCES VERBAL DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR

privind contractul de execuție lucrări aferente obiectivului de investiții „Reabilitarea și amenajarea Parcului Arheologic” nr 157.060 din 06.11.2015, nr 159.455 din 18.11.2016 și acte adiționale 58.676/05.05.2017, 17.158/02.02.2018, 71.802/27.04.2018, 82.254/17.05.2018, 85.376/22.05.2018 încheiate între Primăria Municipiului Constanța și asocierea S.C.Mobitom S.A.-S.C.Pomacost S.A. având ca lider de asociere S.C.Mobitom S.A.

Autorizațiile de Construire nr 286 din 25.02.2015 și nr 8 din 08.01.2014.

1. Comisia de recepție numită prin Dispoziția nr.2549 din 15.06.2018 emisă de Primarul Municipiului Constanța, și-a desfășurat activitatea în data 25 iulie 2018, fiind formată din:

- [redacted] - șef Serviciu gestionare spații verzi, Direcția gestionare servicii publice, Președinte;
- [redacted] - reprezentant Muzeul de Istorie Națională și Arheologie Constanța, membru;
- [redacted] - reprezentant Inspectoratul Județean în Construcții Constanța, membru;
- [redacted] - reprezentant Direcția Județeană pentru Cultură Constanța, membru;
- [redacted] - șef Serviciu amenajări urbane, Direcția gestionare servicii publice, membru;
- [redacted] - șef Birou siguranță bunuri publice, Direcția gestionare servicii publice, membru;
- [redacted] - șef Birou iluminat public, Direcția gestionare servicii publice, membru;
- [redacted] - șef Serviciu management drumuri și transport public Direcția gestionare servicii publice, membru;
- [redacted] - inspector Serviciu contabilitate, Direcția financiară, membru;
- [redacted] - inspector Serviciul autorizări, Direcția urbanism, membru;
- [redacted] - inspector Direcția achiziții și investiții publice, membru;

Secretariatul este asigurat de  
S.C.Sano Construct S.R.L.

Diriginte.ing [redacted]

Au mai participat la recepție în calitate de invitați

S.C.Mobitom S.A.

Director ing. [redacted]

S.C.Expert Proiect 2002 S.R.L.

Director ing. [redacted]

4. Constatările comisiei de recepție:

4.1. Din documentația scrisă și desenată necesară a fi prezentată au lipsit sau sunt incomplete piesele cuprinse în lista anexă nr.1.

4.2. Cantitățile de lucrări cuprinse în lista anexă nr.2 nu au fost executate.

4.3. Lucrările cuprinse în lista anexă nr.3 nu respectă prevederile proiectului.

4.4. Valoare aferent contract nr 157.060 din 06.11.2015----- 2.718.606,20 RON cu TVA  
aferent contract nr 159.455 din 18.11.2016----- 10.564.746,73- RON cu TVA  
total -----13.283.352,94 RON cu TVA

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

7. Comisia de recepție precizează următoarele:

8. Prezentul proces-verbal, conținând 2 file și 0 anexe numerotate, cu un total de 2 file a fost încheiat astăzi 25 iulie 2018 la Constanța în 13 exemplare.

### COMISIA DE RECEPȚIE

- ██████████ - șef Serviciu gestionare spații verzi, Direcția gestionare servicii publice, Președinte
- ██████████ - reprezentant Muzeul de Istorie Națională și Arheologie Constanța, membru;
- ██████████ - reprezentant Inspectoratul Județean în Construcții Constanța, membru;
- ██████████ - reprezentant Direcția Județeană pentru Cultură Constanța, membru;
- ██████████ - șef Serviciu amenajări urbane, Direcția gestionare servicii publice, membru;
- ██████████ - șef Birou siguranță bunuri publice, Direcția gestionare servicii publice, membru;
- ██████████ - șef Birou iluminat public, Direcția gestionare servicii publice, membru;
- ██████████ - șef Serviciu management drumuri și transport public Direcția gestionare servicii publice, membru;
- ██████████ - inspector Serviciu contabilitate, Direcția financiară, membru;
- ██████████ - inspector Serviciul autorizări, Direcția urbanism, membru;
- ██████████ - inspector Direcția achiziții și investiții publice, membru;

Secretariatul este asigurat de  
S.C.Sano Construct S.R.L.

Diriginte.ing ██████████

Au mai participat la recepție în calitate de invitați  
S.C.Mobitom S.A.  
S.C.Expert Proiect 2002 S.R.L.

Director ing ██████████  
Director ing ██████████  
Insp ██████████  
Insp ██████████

Durata normală de funcționare:  
Regim juridic:  
Cod de clasificare:

20 ani  
Domeniu public al Primăriei Municipiului Constanța  
ROMANIA - M.D.R.T. - I.S.C.  
1.3.7.2.

Infrastructură  
DIRIGINTE DE ȘANTIER  
DOMENII/SUBDOMENII:  
2; 2.3

