



**CN ADMINISTRAȚIA PORTURILOR DUNĂRII FLUVIALE SA**  
**Administrație și întreținere infrastructură portuară**

ROMÂNIA, 080011, GIURGIU, Șoseaua Portului. nr. 1. O.P. 1, C.P. 2  
Tel.: +40/246/213 003 Fax: +40/246/211 888  
Web site: www.apdf.ro; E-mail: secretariat@apdf.ro  
Cod fiscal RO 1284717, Nr. O.R.C. J52/252/1998  
Cont BRD - Sucursala Giurgiu Lei: RO66BRDE190SV01168391900  
Cont BCR - Giurgiu Lei: RO07RNCB0145037298480001



Nr. 6059 / 06.12. 2021

Către,

**PUIU ALEXANDRU COSTACHE – jurnalist G4media**

**Spre informare MINISTERUL TRANSPORTURILOR ȘI INFRASTRUCTURII**

**În atenția Biroului de presă**

**Ref: Solicitare G4media.ro din data de 25 noiembrie 2021 în baza Legii 544/2001**

Urmare e-mail-ului dumneavoastră din data de 25.11.2021 vă comunicăm următoarele:

**1. Ce măsuri au fost luate pentru remedierea problemelor semnalate prin Raportul tehnic realizat de specialiștii Institutului de proiectări pentru transporturi auto, navale și aeriene (IPTANA S.A.) asupra lucrărilor executate în danele 1 - 8 în portul Oltenița pe baza proiectului faza PT + DE "Reabilitarea și modernizarea infrastructurii portuare în portul Oltenița" - contract nr. 549/24.01.2013, respectiv lucrări ne-executate, prost executate, nefinalizate sau neîngrijite în portul Oltenița?**

Contractul de lucrari privind proiectul „Reabilitarea si modernizarea infrastructurii portuare in Portul Oltenita” a fost semnat in luna ianuarie 2013 iar termenul de receptie finala este luna septembrie 2026 (120 de luni de la data semnarii Procesului verbal de receptie la terminarea lucrarilor, document semnat in 20.09.2016).

Contractul anterior mentionat are ca obiect proiectarea, executia, finalizarea si remedierea defectelor lucrarilor la obiectivul de investitie „Reabilitarea si modernizarea infrastructurii portuare in Portul Oltenita”.

Valoarea contractului (initiala) a fost de 15.989.832,71 RON fara TVA.

Avand in vedere faptul ca pana la data de 31.10.2021 trebuia intocmit si transmis la Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene, Raportul nr. 5 de durabilitate a investitiei, dar si informarilor primite de la Agentia Calarasi si Punctul de lucru Oltenita ale APDF, cu privire la neconformitati si nefunctionalitati ale lucrarilor executate in cadrul proiectului, am dispus pentru buna ordine efectuarea unui raport tehnic de catre IPTANA care sa verifice si sa certifice daca exista sau nu deficiente de natura tehnica ale proiectului sau daca sunt neconcordante intre proiectul executat versus proiectul tehnic.

Dupa primirea raportului IPTANA pentru remedierea deficientelor am notificat in mai multe randuri executantul SC COPISA CONSTRUCTORA PIRENAICA SA, lider al asocierii COPISA CONSTRUCTORA PIRENAICA SA – SC METALTRADE INTERNATIONAL SRL – SC MASINI – HIBRID – SC B.C.P.C. BIROUL DE CONSULTANTA PROIECTARE IN CONSTRUCTII SRL, care ne-au transmis in final faptul ca raportul IPTANA nu reflecta realitatea lucrarilor executate.

Avand in vedere prevederile contractului – „Executantul se obliga sa remedieze orice defecte ale lucrarilor la obiectivul de investitie” dar si faptul ca acesta refuza respectarea acestei obligatii vom notifica din nou SC COPISA CONSTRUCTORA PIRENAICA SA cu solicitarea ferma sa remedieze si sa execute lucrarile neefectuate in caz contrar ne vom prevala de dreptul nostru de a utiliza garantia de buna executie (neeliberata inca) pentru remedierea si executarea deficientelor constatate in raportul IPTANA.

**2. Ce măsuri au fost luate pentru tragerea la răspundere a persoanelor responsabile pentru problemele semnalate prin Raportul tehnic realizat de specialiștii IPTANA S.A. asupra lucrărilor executate în danele 1 - 8 în portul Oltenița pe baza proiectului faza PT + DE "Reabilitarea și modernizarea infrastructurii portuare în portul Oltenița" - contract nr. 549/24.01.2013, respectiv lucrări ne-executate, prost executate, nefinalizate sau neîngrijite în portul Oltenița?**

In urma analizarii raportului tehnic si a concluziilor acestuia s-au transmis informatii catre Ministerul Transporturilor si Infrastructurii, catre Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene si catre Fondul Proprietatea, cu privire la concluziile raportului si situatia de fapt.

Urmeaza sa notificam compania care a asigurat activitatea de supervizare lucrari (dirigentie de santier) si societatea care a asigurat consultanta in managementul proiectului.

Dupa stabilirea prejudiciului, in cazul in care COPISA nu va remedia problemele semnalate in raportul IPTANA, ne vom indrepta impotriva persoanelor responsabile din cadrul CN APDF SA si nu numai, care au facut parte din unitatea de implementare a proiectului si din Comisia de receptie la terminarea lucrarilor.

**3. Ce măsuri au fost luate pentru recuperarea pagubelor semnalate prin Raportul tehnic realizat de specialiștii IPTANA S.A. asupra lucrărilor executate în danele 1 - 8 în portul Oltenița pe baza proiectului faza PT + DE "Reabilitarea și modernizarea infrastructurii portuare în portul Oltenița" - contract nr. 549/24.01.2013, respectiv lucrări ne-executate, prost executate, nefinalizate sau neîngrijite în portul Oltenița?**

In prima etapa s-a dispus blocarea garantiei de buna executie cat si nesemnarea Raportului de durabilitate al investitiei.

In cazul in care COPISA nu va raspunde pozitiv la solicitarile noastre, vom organiza licitatii deschise pentru selectarea unui constructor care sa remedieze si sa execute lucrarile ce nu au fost executate conform proiectului tehnic.

Cu aceasta ocazie se va stabili prejudiciul pentru ca evident, ne vom adresa justitiei in vederea recuperarii.

Aceasta speta a fost deja inaintata Directiei Nationale Anticoruptie.

Va multumim pentru interes si sprijin iar in cazul in care mai aveti nevoie de alte informatii in vederea realizarii investigatiilor pe care le efectuati, va stam oricand la dispozitie.

Cu stima,

Director General  
Haschka Luiza Mihaela



Responsabil cu aplicarea Legii 544/2001  
Tabacu Mihai Lucian

A handwritten signature in blue ink, which appears to be "Tabacu Mihai Lucian".

## Mihai Tabacu

---

**From:** Mihai Tabacu <mihai.tabacu@apdf.ro>  
**Sent:** 6 decembrie 2021 17:22  
**To:** 'alexcostache70@gmail.com'; 'presa@mt.ro'  
**Cc:** directorgeneral@apdf.ro  
**Subject:** Răspuns G4 media  
**Attachments:** Răspuns G4media.PDF